

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МО «КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
МБОУ «КИНГИСЕППСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3
С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ»
(МБОУ «КСОШ № 3»)**

22.12.2022 г. П Р И К А З

№ 624

**Об утверждении Плана действий
(«Дорожной карты») по созданию
и функционированию Центра
образования «Точка роста»**

В целях реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на основании приказа комитета по образованию АМО «Кингисеппский муниципальный район» «Об организации работы по реализации мероприятий по созданию Центра «Точка роста» в МО «Кингисеппский муниципальный район» в 2023 году» от 14.12.2022 г. № 871, на основании решения педсовета (протокол № 4 от 22.12.2022 г.)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и функционированию Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на базе МБОУ «КСОШ № 3» в 2023 году.
2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы

Г.Г. Невская

**План первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и функционированию
Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»
в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»
на базе МБОУ «КСОШ № 3» в 2022 году**

№	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
1.	Утверждение перечня функциональных зон (учебных кабинетов), на базе которых планируется создание Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» (далее - Центр образования «Точка роста»)	Директор школы	До 15января 2023 г.
2.	Утверждение должностного лица - руководителя Центра образования «Точка роста», ответственного за функционирование и развитие Центра образования «Точка роста» в 2023 году	Директор школы	До 30 декабря 2022 г
3.	Утверждение Положения о деятельности Центра образования «Точка роста» на базе МБОУ «КСОШ № 3»	Директор школы	До 30 декабря 2022 г
4.	Утверждение плана мероприятий по созданию и открытию Центра образования «Точка роста»	Директор школы	До 30декабря 2022 г
5.	Размещение и своевременное обновление в специально созданном разделе «Центр «Точка роста» официального сайта МБОУ «КСОШ № 3» информации о создании и функционировании Центра образования «Точка роста»	Руководитель Центра «Точка роста»	С 10.01.2023 г.-в течение года
6.	Утверждение штатного расписания и списка сотрудников школы, обеспечивающих функционирование Центра образования «Точка роста»	Директор школы	До 30 декабря 2022 г
7.	Утверждение плана мероприятий, направленных на обеспечение функционирования Центра образования «Точка роста»	Директор школы	До 01 апреля 2023 г
8.	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания Центра образования «Точка роста»	Заместитель директора по АХР, специалист по закупкам	До 15февраля 2023 г.

9.	Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования	Заместитель директора по АХР	01 мая 2023 г.
10.	Доставка и наладка оборудования для Центра образования «Точка роста»	Заместитель директора по АХР	15 июля 2023 г.
11.	Оплата поставленного оборудования для Центра образования «Точка роста»	Специалист по закупкам	До 15 августа 2023 г.
12.	Завершение косметического ремонта, приведение функциональных зон Центра в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	Заместитель директора по АХР	До 01 августа 2023 г.
13.	Проведение мониторинга работы по приведению функциональных зон Центра образования «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Руководитель Центра «Точка роста»	До 25 августа 2023 г.
14.	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников Центра образования «Точка роста»	Руководитель Центра «Точка роста»	В течение календарного графика
15.	Разработка: - образовательных программ, реализуемых в Центре «Точка роста»; - режима занятий, плана мероприятий в Центре «Точка роста».	Руководитель Центра «Точка роста» Педагоги центра	До 15 июня 2023 г.
16.	Открытие Центра образования «Точка роста»	Директор школы Руководитель Центра «Точка роста»	01 сентября 2023 г.
17.	Предоставление отчетов по исполнению индикативных показателей Центра образования «Точка роста»	Директор школы Руководитель Центра «Точка роста»	До 01 октября 2023 г., далее ежеквартально