

Администрация муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

П Р И К А З

г. Кингисепп

14.12.2022 года № 871

Об утверждении Комплекса мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» в 2023 году

В целях организации и координации работы по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центр «Точка роста») в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» в 2023 году, в соответствии с распоряжениями комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 28 ноября 2022 года №2333-р «Об утверждении Комплекса мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях Ленинградской области, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2023 году», от 28 ноября 2022 года №2334-р «Об утверждении перечня общеобразовательных организаций, на базе которых планируется создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2023-2024 годах в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Ленинградской области»,


ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Создать в 2023 году Центры «Точка роста» на базе общеобразовательных учреждений МО «Кингисеппский муниципальный район»:
 - МБОУ «Кингисеппская СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов» (далее - МБОУ «КСОШ №3») - руководитель Невская Г.Г.;
 - МБОУ «Кингисеппская гимназия» (далее – МБОУ «КГ») – руководитель Симонова Л.Д.
2. Утвердить «Комплекс мер («Дорожную карту») по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории

МО «Кингисеппский муниципальный район» в 2023 году согласно приложению.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя председателя комитета по образованию Кичину Н.А.

Председатель комитета по образованию

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, positioned to the right of the title and to the left of the name.

Е.Н.Румянцева

Утвержден
приказом комитета по образованию администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»
от 14 декабря 2022 года № 871

**Комплекс мер («Дорожная карта»)
по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей
«Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование» на территории МО «Кингисеппский муниципальный район»
в 2023 году**

№	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Результат	Сроки исполнения
1.	Утверждение Комплекса мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центры «Точка роста») в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» в 2023 году	Комитет по образованию администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» (далее – Комитет по образованию)	Приказ комитета по образованию	14 декабря 2022 г.
2.	Утверждение перечня общеобразовательных учреждений МО «Кингисеппский муниципальный район», на базе которых планируется создание Центров «Точка роста» в 2023 году.	Комитет по образованию	Приказ комитета по образованию	14 декабря 2022 г.
3.	Утверждение должностного лица, ответственного за создание и функционирование Центров «Точка роста» в МО «Кингисеппский муниципальный район» в 2023 году	Комитет по образованию	Приказ комитета по образованию	14 декабря 2022 г.
4.	Разработка локальных актов общеобразовательных учреждений, утверждающих: - создание в 2023 году Центра «Точка роста» и назначение руководителя Центра «Точка роста»; - положение о деятельности Центра «Точка роста»; - комплекс мер («Дорожная карта») по созданию и	МБОУ «КСОШ №3», МБОУ «КГ»	Приказы общеобразовательных учреждений	до 30.12.2022 г.

<p>функциональному Центру «Точка роста»; ; - штатное расписание Центра «Точка роста».</p>		<p>Комитет по образованию</p>	<p>Соглашение в ГИИС «Электронный бюджет»</p>	<p>до 15 января 2023 г.</p>
<p>5. Заключение соглашения между МО «Кингисеппский муниципальный район» и Правительством Ленинградской области о предоставлении субсидии</p>	<p>Подготовка проекта постановления администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» (далее – АМО КМР) об утверждении перечня мероприятий по реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в соответствии с инфраструктурным листом, согласованным и утвержденным комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области (КОиПО) и федеральным оператором.</p>	<p>Комитет по образованию АМО КМР</p>	<p>Постановление АМО КМР</p>	<p>После согласования и утверждения инфраструктурного листа КОиПО и федеральным оператором</p>
<p>6. Подготовка проектов зонирования Центров «Точка роста» 2023 года.</p>	<p>Комитет по образованию, МБОУ «КСОШ №3», МБОУ «КГ»</p>	<p>Проекты зонирования Центров «Точка роста»</p>	<p>до 15.01.2023 г.</p>	
<p>7. Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста»</p>	<p>Комитет по образованию, МБОУ «КСОШ №3», МБОУ «КГ»</p>	<p>Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме федерального оператора)</p>	<p>до 15 февраля 2023 г.</p>	
<p>8. Проведение конкурсных процедур для проведения косметического ремонта в соответствии с типовым проектом дизайна и зонирования помещений Центров «Точка роста»</p>	<p>Комитет по образованию, МБОУ «КСОШ №3», МБОУ «КГ»</p>	<p>Контракты, договоры на проведение косметического ремонта</p>	<p>до 01 марта 2023 г.</p>	
<p>9. Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования</p>	<p>Комитет по образованию, МБОУ «КСОШ №3», МБОУ «КГ»</p>	<p>Контракты, договоры на поставку оборудования</p>	<p>01 мая 2023 г.</p>	
<p>10. Подготовка информационной справки об общеобразовательных учреждениях, на базе которых планируется создание Центра «Точка роста»</p>	<p>Комитет по образованию, МБОУ «КСОШ №3», МБОУ «КГ»</p>	<p>Информационная справка по форме, определяемой федеральным оператором</p>	<p>не позднее 15 июня 2023 г.</p>	
<p>11. Доставка и наладка оборудования для Центров «Точка роста»</p>	<p>Комитет по образованию, МБОУ «КСОШ №3», МБОУ «КГ»</p>	<p>Документы, подтверждающие приемку материальных ценностей и услуг</p>	<p>до 15 июля 2023 г.</p>	
<p>12.</p>				

13.	Формирование реестра документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров «Точка роста».	Комитет по образованию, МБОУ «КСОШ №3», МБОУ «КТ»	Реестр документов по форме, определяемой федеральным оператором	до 15 августа 2023 г.
14.	Оплата поставленного оборудования для Центров «Точка роста»	Комитет по образованию, МБОУ «КСОШ №3», МБОУ «КТ»	Документы, подтверждающие оплату	до 15 августа 2023 г.
15.	Завершение косметического ремонта, приведение помещений Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Комитет по образованию, МБОУ «КСОШ №3», МБОУ «КТ»	Фото помещений Центров «Точка роста» (до и после ремонта)	01 августа 2023 г.
16.	Проведение фотомониторинга работы по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Комитет по образованию, МБОУ «КСОШ №3», МБОУ «КТ»	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	до 25 августа 2023 г.
17.	Повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центров «Точка роста»	Комитет по образованию, МБОУ «КСОШ №3», МБОУ «КТ»	Информация о повышении квалификации педагогических работников по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	В течение календарного года
18.	Разработка: - образовательных программ, реализуемых в Центрах «Точка роста»; - режима занятий в Центрах «Точка роста»; - плана мероприятий, направленных на обеспечение функционирования Центров «Точка роста», включающий учебно-воспитательные, внеурочные и социокультурные мероприятия.	МБОУ «КСОШ №3», МБОУ «КТ»	Приказы общеобразовательных учреждений	до 15 июня 2023 г.
19.	Создание и заполнение раздела о Центре «Точка роста» на официальных сайтах МБОУ «КСОШ №3», МБОУ «КТ», в социальных сетях.	МБОУ «КСОШ №3», МБОУ «КТ»	Раздел о Центре «Точка роста» на сайтах МБОУ «КСОШ №3», МБОУ «КТ»	до 30 декабря 2022 г. – создание; с 10.01.2023 г. до 15 июня 2023 г. – заполнение;

				далее в течение календарного 2023 года – актуализация
20.	Открытие Центров «Точка роста».	Комитет по образованию, МБОУ «КСОШ №3», МБОУ «КГ»	Информационное освещение в СМИ, наличие заполненных разделов о Центрах «Точка роста» на сайтах МБОУ «КСОШ №3», МБОУ «КГ»	01 сентября 2023 г.
21.	Предоставление отчетов по выполнению показателей создания и функционирования Центров «Точка роста».	Комитет по образованию, МБОУ «КСОШ №3», МБОУ «КГ»	Отчет о выполнении показателей региональному координатору	до 01 октября 2023 г., далее ежеквартально